

Byggdagbok nr. 3.

Utfört arbete:

Även om det har regnat en del under vintern får man ändå säga att det varit en bra vinter för entreprenadarbeten och nu börjar äntligen våren komma!

Rönklimpsvägen är mer eller mindre färdig och man har nu gått vidare längs Håanabbsvägen, söderut, och även öppnat upp Aspholmsvägen. Längs båda sträckorna har vi fått spränga en hel del och i dagsläget står ledningsgravarna öppna.



På sträckan mellan Eneholmsbryggan och Skinnarviksvägen är det mesta i skogen "klart" och en del ledningsgravar står öppna längs vägen.



Bilden är tagen österut och infarten till 1:48, går strax efter grushögen.



På vissa ställen syns det knappt att man gått fram! "Före" och "efter"!



Såhär ser slangen ut som vi lägger för fibern. Det ligger flera separata slangar i samma knippe för att man ska kunna dela upp till olika fastigheter allteftersom man går fram. Innan slangen kommer fram till tomtgränsen passerar den dock ett kopplingsskåp. Den dag man bestämmer sig för att dra in fiber kommer man att, med tryckluft, blåsa in en fiberoptisk ledning, från kopplingsskåpet och fram till fastigheten.

En finurlig sak med fiber är att det är en kabel av glas (tunnare än ett hårstrå!) och all trafik sker med hjälp av ljus och det gör att anläggningen är helt okänslig för åska!

Kommande arbeten:

Som framgår av den bifogade kartan är det mest i detta område vi arbetar just nu men så snart ledningarna är sammankopplade kommer man att gå igång med återställnings- och finisharbeten. Att lägga ledningarna är det stora arbetet men inte desto mindre återstår ca. en månads arbete med ett otal "småsaker" som ska göras.

Förra gången var det ont om folk på bilderna så den här gången avslutar vi med några killar som laddar för sprängning!

Nästa byggdagbok kommer i början av april!