

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av stämмоordförandes val av sekreterare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Genomgång av status på VA och fiberprojektet.
8. Förslag till projektbudget.
9. Förslag till tidplan.
10. Förslag till kommande delbetalningar.
11. Upphandling av entreprenör.
12. Förslag till arvoden och ersättningar.
- ~~13. Praktiska genomförande frågor. Johan Palm från Svensk Kommunalteknik informerar.~~
13. Övriga ärenden.
14. Stämmans avslutande.

Förfrågningsunderlag

09 Administrativa föreskrifter

10 Ej prissatt mängdförteckning

.1 Mängdförtäckning VA

.2 Mängdförteckning Fiber

11 Teknisk beskrivning

.1 Teknisk beskrivning VA

.2 Teknisk beskrivning Fiber


12 Ritningar

13.X Arbetsmiljöplan



13.X Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut (2014-04-24, Dnr 525-958-2014) gällande anmälan enligt 12 kap §6 miljöbalken för nyanläggning av markkabel från på fastigheten Bökevik 1:131 i Ronneby kommun.

Nya Va- ledningingar


TYPSEKTION HUVUDNÄT -JORDSCHAKT
VA I VÄGYTA / GRÖNYTA -SAMSCHAKT
LEDNINGAR OCH DIMENSIONER ENLIGT PLAN




TYPSEKTION HUVUDNÄT -JORDSCHAKT
VA I VÄGYTA



Nya tomrör för fiber



Samförläggning av El, beroende på MT



Budget

Tillkommer

Arbeten på egna fastigheten

Anläggningsavgift 2884 kr

Drift i 2 – 3 år

Pos	Omfattning	kr	not
1	Projektering	119 250	avtal
2	Föreningsomkostnader	40 000	uppskattad
3	Entreprenadarbeten	4 659 719	kalkyl
4	Bygg och projektledning	300 000	kalkyl
5	LOVA-bidrag	-670 000	erhållet bidrag 1st 10 pril 2014
6	Pump	2 459 050	offert
7	Kanalisations-bidrag	300 000	eventuellt tillkommande kostnad
8	Bidrag elarbeten		Sköts av Ronneby miljöteknik separat
9	Markersättning	52 000	beräknad
10	Bildande samfällighet	100 000	uppskattad
Totalkostnad		7 360 019	

Kostnad per medlem

Pos	Omfattning	kr
1	Totalkostnad	7 360 019
2	Antal medlemmar	68
Kostnad per medlem		108 236

Preliminär Tidplan

ÇUtskick anbudsunderlag v. 26.

ÇUtsättning av anslutningspunkt senast 15 augusti.

Kolla upp er fastighetsgräns

Boka tid med Johan Palm och markera (spay) servispunkt

Sätt upp en tvåtums regel tillsammans med Niklas Laakman

ÇAnbuden in 15 augusti.

ÇKontraktstecknande v. 36.

ÇEntreprenadarbeten påbörjas i september.

ÇAllmänt informationsmöte med entreprenören slutet av september.

ÇEntreprenadarbeten klara senast 4 maj 2015.

ÇAllmänt möte med entreprenörer för arbeten på fastigheten våren 2015

Organisation under entreprenaden

Namn	Funktion
Gösta Oredsson	Dagkontrollant
Annan lokal kompetens	Expert/dagkontrollant
Niklas Laakmann	Kontroll/byggledning
Lars Blomgren	Kontroll/byggledning
Jan-Otto Kleremark	Information
Gunilla Edvinsson	Ombud

Allmänt förhållningssätt:

1. Hjälp gärna till och underlätta för utförandet, ge råd och tips brukar fungera
2. Ser du fel, vill korrigera, tycker de skall göra något annat också eller vill beställa arbeten
– kontakta Lars eller Niklas
3. Använd inte entreprenören för privata/egna arbeten samtidigt som de arbetar i entreprenaden.

Förslag till delbetalningar

Delbetalning 1	10 000 kr	Betald 31 mars 2014
Delbetalning 2	40 000 kr	Betalas senast 31 augusti 2014
Delbetalning 3	35 000 kr	Styrelsen beslutar om tidpunkt
Delbetalning 4	35 000 kr	Styrelsen beslutar om tidpunkt och belopp upp till 35 000 kr
120 000 kr		

Delbetalning 4 avser pump

Förslag

Arvoden och ersättningar

1. Till styrelseledamöter utgår 3000 kr per ledamot och år i arvode.
2. Av styrelsen utsedda projektledare ersätts med 500 kr per timme exkl. sociala avgifter. Debitering får alternativt ske från bolag eller enskild firma till motsvarande timpris. Ersättningen avser projektledning, deltagande i möten och eget arbete för att kunna genomföra projektet. Kostnaderna ska budgeteras och följas upp av styrelsen.
3. För bilresor som görs för föreningens räkning utgår i ersättning 18:50 kr per mil.
4. Flyg, buss och tågresor för att kunna delta i möten ersätts fullt ut. Resorna ska ske till lägsta möjliga pris.

Till utbetalda arvoden kommer lagstadgade sociala avgifter.